2023

æ

TESOROS DE CUYO

PLAN PARA DIRECCIÓN DE PROYECTO

Diaz Micaela Montoya Lucas Morbidelli Valentin Rebolledo Lourdes Rebolledo Lujan Zambrana Ana

Información del proyecto:

Organización	Universidad Tecnológica Nacional Facultad			
	Regional San Rafael			
Proyecto	E-commerce básico "Tesoros del Cuyo"			
Fecha de preparación	10 / 08 / 2023			
Cliente	Bodega 'Tesoros de Cuyo'			
Responsable de Proyecto	YoungDevelopers			

I.Alcance / Calidad

1.1 ALCANCE DEL PROYECTO (Señale Especificaciones/ Características Diseño Responsivo: El sitio web	las especificaciones o características re Criterios de Aceptación Diseño Responsivo:	elevantes del proyecto) Medio de Verificación Diseño Responsivo:
debe ser completamente accesible y funcional en una variedad de dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tablets y teléfonos móviles.	 Debe ser probado en múltiples dispositivos y navegadores. Debe cargar correctamente y mostrar contenido de manera legible en todo tipo de pantallas. No debe haber errores de diseño o funcionalidad en los diferentes dispositivos. 	 Pruebas en dispositivos reales. Verificación mediante herramientas de desarrollo web.

Catálogo de Vinos: Debe existir una sección en el sitio web donde se muestre el catálogo de vinos con imágenes, descripciones detalladas y precios.	 Catálogo de Vinos: Cada vino en el catálogo debe tener una imagen de alta calidad. Las descripciones deben ser completas y proporcionar información relevante sobre cada vino. Los precios deben ser precisos y actualizados. 	 Catálogo de Vinos: Revisión manual de cada vino en el catálogo. Comprobación de los precios en el sistema de gestión.
Navegación Intuitiva: La navegación del sitio web debe ser sencilla y fácil de entender, con menús claros y una estructura lógica.	 Navegación Intuitiva: Los usuarios deben ser capaces de encontrar las secciones clave sin dificultad. Los menús y enlaces deben estar activos y dirigir las páginas correspondientes. No debe haber enlaces rotos o páginas no encontradas. 	 Navegación Intuitiva: Pruebas de usabilidad y navegación. Verificación de enlaces y menús.
Galería de Imágenes: Una sección que muestre una colección de fotos de las instalaciones, viñedos y eventos.	 Galería de Imágenes: Las imágenes deben ser de alta resolución y claramente visibles. Deben mostrarse de manera ordenada y atractiva en la galería. 	 Galería de Imágenes: Verificación de imágenes de alta resolución. Pruebas de visualización en la galería.

1.2 ALCANCE DEL PRODUCTO (Señale	e las especificaciones o características	relevantes del producto)
Especificaciones/ Características	Criterios de Aceptación	Medio de Verificación
Plataforma de Comercio Electrónico: El producto debe ser un sitio web de comercio electrónico que permita a los usuarios comprar productos de la Bodega "Tesoros de Cuyo", como vinos y otros productos relacionados que ofrezca la bodega.	Plataforma Funcional: Deberá permitir a los usuarios explorar el catálogo de productos, agregar productos al carrito, completar el proceso de compra y recibir confirmaciones de pedidos.	Pruebas de Usuario: Realizar pruebas con usuarios reales esto nos ayudará a verificar que puedan navegar y comprar en el sitio web sin ningún tipo de dificultad.
Contenido Informativo: Debe incluir secciones informativas sobre la bodega, su historia, sus instalaciones, su catálogo de vinos, proyectos sostenibles, visitas y degustaciones, valoraciones de experiencia, contacto y una galería de imágenes.	Contenido Completo y Preciso: Todas las secciones informativas deben contener contenido completo y preciso que refleje adecuadamente la historia y los valores de la bodega.	Revisión de Contenido: Verificar que todas las secciones contienen información precisa y completa.
Venta en Línea: Los usuarios deben poder comprar productos y contratar servicios directamente desde el sitio web.	Proceso de Compra Eficiente: El proceso de compra en línea debe ser sencillo y sin problemas, desde la selección de productos hasta el pago.	Pruebas de Compra: Realizar pruebas de compra para verificar que el proceso de compra sea eficiente.
Interacción en Redes Sociales: Debe haber integración con redes sociales para permitir la interacción y promoción en plataformas como Facebook, Instagram, etc.	Integración de Redes Sociales: Debe haber enlaces y botones para compartir contenido en redes sociales, y los usuarios deben poder interactuar con la marca en estas plataformas.	Seguimiento en Redes Sociales: Supervisar la interacción en redes sociales y verificar que los enlaces y botones funcionen correctamente.

1.3 EXCLUSIONES (Lo que no es parte del proyecto o producto)

Creación de Contenido Multimedia: La producción de contenido multimedia, como videos promocionales o presentaciones interactivas, no forma parte del proyecto. Si es necesario, debe gestionarse por separado.

Traducción Multilingüe: La traducción del sitio web a idiomas adicionales, aparte del español, no está incluida en el proyecto. Si se desea traducir el contenido, esto requerirá un proyecto adicional.

Envío y logística de productos: El envío y transporte de los productos a los consumidores , no está dentro del alcance del proyecto inicial. Debe considerarse como un proyecto o servicio por separado.

1.4 RESTRICCIONES (¿Dentro de qué parámetros está limitado a funcionar el proyecto?)

Restricción de Contenido: El cliente proporcionará el contenido principal, incluyendo descripciones de productos y detalles históricos. El proyecto se limita a utilizar el contenido proporcionado por el cliente.

Restricción de Tiempo: El proyecto tiene una fecha de entrega específica que debe cumplirse. Se acordó que el sitio web debe estar completamente operativo para la fecha.

II. Tiempo

	2.1 Cronograma de Actividades							
#	Actividades	% avance	Entregable/ Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Revisor(es)	Criterio de Aceptación	
1	Planificación y Definición	10%	Plan de Producto	Semana 1	Semana 2	Manager del Proyecto	Definición de Objetivos del Proyecto	

2	Investigación de mercado y público objetivo	10%	Informe de investigación	Semana 1	Semana 2	Analista del Mercado	Informe de Investigación completo
3	Arquitectura de la Información	15%	Diseño de Navegación	Semana 3	Semana 4	Arquitecto de Informació n	Lista de Funcionalidad es finalizada
4	Diseño y Prototipado (Wireframes - UX Writing)	15%	Wireframes y contenido textual	Semana 5	Semana 6	Diseñador UX	Wireframes y contenido textual finalizados
5	Diseño Final	15%	Diseño visual llamativo y atractivo	Semana 7	Semana 8	Diseñador Gráfico - Diseñador UX	Diseño final aprobado
6	Desarrollo	20%	Sitio web funcional	Semana 9	Semana 12	Desarrollad or Web	Sitio web funcional y responsivo
7	Pruebas	15%	Sitio Web probado y optimizado	Semana 13	Semana 15	Equipo de Pruebas	Sitio Web probado y optimizado satisfactoriam ente
		100%					

III. Costos - Adquisiciones

3.1 Pl	3.1 Plan de Adquisiciones							
# Actividad	Adquisición a realizar	Cantidad	Presupuest o	Fecha de Inicio/pedido	Fecha de implantación			
1	Contratación de servicios de hosting y registro del dominio web	1	10,000 ARS	01/11/2023	15/11/2023			
2	Adquisición de recursos y herramientas de desarrollo web (software, licencias, etc.)	1	20,000 ARS	17/11/2023	29/11/2023			
3	Contratación de un diseñador gráfico para la creación de elementos visuales del sitio web.	1	15,000 ARS	29/11/2023	10/12/2023			
4	Adquisición de equipos de pruebas y software de prueba.	1	8,000 ARS	11/12/2023	28/12/2023			
		Presup uesto Total	53.000 ARS					

IV. Plan de capital Humano:

4.1 Matriz Raci (responsable, Aprobador, Consultado, Informado)						
Actividad	C	Código Equipo del Proyecto - Responsabilidad				
nombres	Lucas	Micaela	Ana	Luján	Lourdes	Valentin
Planificación y Definición	R	С	I	А	А	R
Investigación de mercado y público objetivo	С	I	R	R	A	С
Diseños y Prototipados(Wireframes - UX Writing)	I, C	R	A, I	С	R	С
Diseño Final	R	С	I	C, I	А	I, A

	4.2 Miembros del Equipo del Proyecto: Roles: <i>Líder, Líder Técnico, Especialista, Analista, Usuario.</i>							
Código		Rol	Área					
(tabla RACI).	Nombre/identificación							
CIRC	Diaz Micaela	Lider Tecnico	Tecnología					
RCIR	Montoya Lucas	Analista	Desarrollo					
RCCI	Morbidelli Valentin	Analista	Desarrollo					
AARA	Rebolledo Lourdes	Especialista	Tecnología					
ARCC	Rebolledo Lujan	Usuario	Ventas					
IRAI	Zambrana Ana	Líder	Marketing					

- (R) Responsable: de la ejecución de la actividad.
- (A) Aprobador: quien tiene la potestad de aprobar o rechazar el producto obtenido de una actividad del proyecto.
- (C) Consultado: quien cuenta con información para concluir determinadas actividades, se le informa y a su vez se le consulta información.
- (I) Informado: quien debe ser informado sobre el progreso de las actividades (se diferencia con el consultado porque la comunicación es unidireccional)

V. Plan de Gestión de Riesgos:

5.1 Riesgos			
Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto
Problemas técnicos en la plataforma ocasionando fallas en su uso.	Los problemas técnicos pueden causar fallas en la plataforma, en su uso, visualización del contenido, ingreso de los usuarios, problemas con los pagos.	70	90
Falta de demanda	Se puede llegar a dificultar captar la atención de público interesado en utilizar este tipo de plataformas	50	80
Competencia	Con el avance de la tecnología, muchas empresas buscan innovar sus métodos de difusión de productos y ventas, lo que amplía la demanda de las plataformas que cumplan con esas necesidades	60	70

Commission de la codesa	Can la impropriate de	I 00	0.5
Seguridad de los datos	Con la importancia de	80	95
	los manejos de datos		
	tenemos que asegurar		
	la protección de toda la		
	información		
	almacenada ya que		
	pueden surgir		
	violaciones de		
	seguridad, robo de		
	datos, problemas con		
	las contraseñas.		
Problemas con los pagos en línea	Pueden surgir fallas	65	85
	con el carrito de		
	compras, la suma total		
	de todos los productos		
	y el pago de cada uno		
	de ellos, en los		
	distintos medios		
	disponibles en la		
	plataforma.		
Evolución de la tecnología	Con las innovaciones	70	75
	tecnológicas que se		
	pueden observar día a		
	día, debemos contar		
	con una plataforma		
	que se adapte a los		
	cambios y evolucione		
	según las necesidades		
	que surjan con el		
	tiempo.		

VI. Aprobaciones

6.1 FIRMAS				
Nombre	Cargo o Rol en el Proyecto	Creador/ Revisor / Aprobador	Fecha	Firma
Diaz Micaela	Lider Tecnico	Creador	19/10/2023	MD
Montoya Lucas	Analista	Revisor	19/10/2023	· JH
Morbidelli Valentin	Analista	Revisor	19/10/2023	
Rebolledo Lourdes	Especialista	Revisor	19/10/2023	-3/
Rebolledo Lujan	Usuario	Revisor	19/10/2023	
Zambrana Ana	Líder	Aprobador	19/10/2023	7